



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

11.11.2019 11:11

Отчет по работе группы 1042 СЦ МЧС России



01.08.2013 г. выполнены работы:

- восстановление моста через реку Оприченко (демонтаж асфальтного покрытия и плит с опор моста)
- отсыпка дорожного покрытия на 42 км. трассы Дальнегорск-Герней (протяженность - 2 км)
- выработка породы в карьере для отсыпки дорожного покрытия
- восстановление ливневых стоков воды к реке с ул. Березенская, д.34 до ул. Набережная, д. 34
- подсыпка размытых участков дорог в с. Каменка (от ул. Пионерская до ул. Октябрьская, ул. Октябрьская, ул. Дачная, ул. Пушкинская, ул. Комсомольская, ул. Нагорная, переулок Пионерский, переулок Верхнее-Таежное)

02.08.2013 г. выполнены работы:

- восстановление моста через реку Оприченко (демонтаж асфальтного покрытия и плит с опор моста)
- выработка породы в карьере для отсыпки дорожного покрытия в населенном пункте
- восстановление ливневых стоков воды по ул. Набережная
- подсыпка размытых участков дорог в с. Каменка ул. Дачная, ул. Пушкинская, ул. Комсомольская, ул. Нагорная, переулок Пионерский, переулок Верхнее-Таежное
- завершение формирования обочины на 42 км автомобильной дороги Дальнегорск-Герней (протяженность – 0.5 км)

На 03.08.13 г. продолжаются работы:

- восстановление моста через реку Оприченко (демонтаж асфальтного покрытия и плит с опор моста);
- выработка породы в карьере для отсыпки дорожного покрытия;
- восстановление ливневых стоков воды к реке по ул. Набережная, д. 34;

